JUPITER PRIME
Consulting • Training • Advisory
جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها

29 مارس – 2 أبريل 2027

لندن

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها

المرجع: 122738_3226 **التاريخ:** 29 مارس – 2 أبريل 2027 **المكان:** لندن **الرسوم:** GBP 5900

استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها دورة تدريبية مدتها أسبوع لمالكي الفعاليات ومخططي المدن المستضيفة وقادة الهيئات الرياضية، تنتهي بإعداد خطة جاهزية الاستضافة والإرث. فالبطولات متعددة المواقع تخضع اليوم لتدقيق متزايد في الإنفاق العام وسلامة الجماهير والأثر الباقي قبل حفل الافتتاح بوقت طويل. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة في استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها.

لماذا تهم استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها الآن

ثلاث قوى تشكل استضافة البطولات اليوم. أصحاب حقوق البطولات يطلبون ملاعب جديدة أقل وإعادة استخدام أوسع للمنشآت القائمة والتجهيزات المؤقتة. والسكان والرعاة يسألون عما تكسبه المدينة بعد حفل الختام. وتنقل الجماهير والأمن وموجات الحر تضغط على شبكات النقل والخدمات الطبية في آن واحد. المدينة التي ترتب ملف الترشح والمخطط العام للمواقع والفعاليات التجريبية في وقتها تحمي سمعتها وتترك منشآت قابلة للاستخدام، أما التي تتأخر في التخطيط فتواجه تجاوز التكاليف ومدرجات خالية وأحياء مثقلة. وتسير الدورة وفق دورة حياة الفعالية من دراسة الجدوى حتى التسليم.

المستفيدون من استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها

- القادة الذين يملكون قرار الاستضافة ويحاسبون على نتائجه
- المخططون المسؤولون عن مجمعات الملاعب وقرى الرياضيين وروابط النقل
- رؤساء الهيئات الرياضية الذين يحددون جداول المنافسات والقواعد الفنية وخدمات الرياضيين
- المنسقون الذين يوحدون جهود الشرطة والصحة والمرافق والمتطوعين
- المسؤولون عن أصول الإرث واستخدام المنشآت بعد الفعالية

تستفيد اللجنة المنظمة أو وحدة المدينة المستضيفة أكثر حين يحضر مسؤولو المواقع والعمليات والإرث معا.

قدرات استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها

ينتقل المشاركون من منطق ملف الترشح إلى الخيارات الصعبة في تشغيل الملاعب ثم تسليم الأصول.

- تقييم فرصة الاستضافة من حيث الجدوى والتكلفة والعائد على المجتمع — قرار مجلس الإدارة بالترشح
- تصميم مخطط عام للمواقع يوازن بين المنشآت الدائمة والمؤقتة — مخططو المدن
- بناء خطة نقل الجماهير والرياضيين — هيئات النقل
- مواءمة الشرطة والصحة والمرافق والمتطوعين ضمن هيكل قيادة موحد — مركز العمليات
- اختبار الجاهزية التشغيلية عبر الفعاليات التجريبية — قرار المضي أو التوقف
- تحديد تعهدات الإرث — السكان والجهات الممولة

مصطلحات استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها الأساسية

- عقد المدينة المستضيفة — الاتفاق الذي يحدد واجبات المضيف ومعاييره وتقاسم التكاليف مع صاحب حقوق البطولة.
- المخطط العام للمواقع — خريطة وجدول لكل موقع وسعته وهل هو دائم أم مؤقت.
- التجهيزات المؤقتة — المقاعد والطاقة ومنشآت البث التي تضاف إلى الملعب للفعالية وتزال بعدها.
- الميل الأخير — مسار المشي الأخير بين محطات النقل وبوابات الملعب.
- الفعالية التجريبية — منافسة أصغر تقام في الملعب قبل البطولة الرئيسية لتجربة العمليات.
- خطة الإرث — الاستخدام المتفق عليه للملاعب والمهارات والمتطوعين والبنية التحتية بعد الفعالية.

استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها يوما بيوم

اليوم 1: مبررات الاستضافة واستراتيجية الترشح

- دورة حياة الفعالية من الجدوى إلى التسليم — موقع المضيف فيها
- دراسة الجدوى وتحليل التكلفة والعائد — قرار الترشح من الأساس
- متطلبات صاحب الحقوق وعقد المدينة المستضيفة — التعهدات التي يقبلها المضيف
- سردية الترشح ومفهوم الاستضافة — التموضع أمام المدن المنافسة
- التأييد العام واستشارة المجتمع — كسب التفويض قبل التعاقد

اليوم 2: الملاعب والقرى والنقل

- المخطط العام للمواقع وتوزيع المجمعات — المفاضلة بين الدائم والمؤقت
- تحديد نطاق التجهيزات المؤقتة — موازنة المقاعد والطاقة وسعة البث
- تخطيط قرية الرياضيين ومواقع التدريب — رفاه الرياضيين وأزمنة التنقل
- نمذجة نقل الجماهير وأحمال الذروة — خيارات القطارات والحافلات ومواقف التحويل
- تصميم الميل الأخير وتدفق الحشود — تفتيش البوابات وسلامة الطوابير

اليوم 3: الشركاء والموازنات والقيادة

- خريطة أصحاب المصلحة من الحكومة وصاحب الحقوق والرعاة — توزيع صلاحيات القرار
- هيكل اللجنة المنظمة والمجالات الوظيفية — ملكية واضحة لكل خدمة
- موازنة البطولة واحتياطي الطوارئ — ضبط التكاليف أمام توسع النطاق
- مستويات الخدمة للرعاة وجهات البث — الوعود التجارية التي تفي بها الملاعب
- مركز العمليات الرئيسي وهيكل القيادة — التصعيد بين الجهات

اليوم 4: الجاهزية والسلامة وفترة البطولة

- الجدول الرئيسي المتكامل وبوابات الجاهزية — توقيت قرارات المضي أو التوقف
- تسلسل الفعاليات التجريبية — تجربة الملاعب والتقنية والقوى العاملة
- خطط الطوارئ الأمنية والطبية وموجات الحر — حماية الرياضيين والحشود
- تخطيط المتطوعين والقوى العاملة — الاستقطاب والتدريب وتغطية المناوبات
- تمارين تصعيد الحوادث أثناء البطولة — القرارات تحت ضغط البث المباشر

اليوم 5: ممارسة خطة جاهزية الاستضافة والإرث

- تطبيق دراسة الجدوى على سيناريو استضافة — تمرين اعتماد الترشح
- تطبيق خطة المواقع والنقل — اختبار ضغط ليوم ذروة
- تطبيق هيكل القيادة — تمرين مكتبي لإخلاء ملعب
- توزيع أصول الإرث وملكيتها بعد الفعالية — الاستخدام المستقبلي لكل ملعب
- خطة جاهزية الاستضافة والإرث — مسودة تعرض على مجلس افتراضي

تطبيق استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها بعد الدورة

- قيادة مراجعة بوابة جاهزية لمجمع ملاعب واحد باستخدام الجدول الرئيسي ونتائج الفعالية التجريبية.
- عقد جلسة إرث مع مالكي المنشآت لتحديد مستخدم مستقبلي وجهة ممولة لكل ملعب دائم.

أسئلة حول استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها

ما استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها ولماذا تهم الآن؟

هي تخصص يحدد قرار استضافة بطولة كبرى متعددة المواقع ثم يخطط للملاعب والنقل والشركاء والعمليات حتى مرحلة الإرث. وتواجه المدن المستضيفة اليوم أسئلة أدق حول الإنفاق والعائد.

ما الأدوار الأكثر استفادة من دورة استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها؟

يستفيد أكثر مالكو الفعاليات ومخططو المدن المستضيفة وقادة الهيئات الرياضية ومنسقو العمليات ومسؤولو الإرث.

كيف تختلف دورة استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها عن دورات إدارة الفعاليات العامة؟

تعمل على مستوى المدينة لا على مستوى مؤتمر أو معرض واحد. وتغطي ملفات الترشح وعقود الاستضافة والنقل بين المواقع المتعددة وأصول الإرث.

ماذا تعود به من دورة استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها؟

تعود بمسودة خطة جاهزية الاستضافة والإرث لبطولة حقيقية أو افتراضية. وتربط الخطة بين الجدوى والملاعب والقيادة والاستخدام المستقبلي.

استراتيجية الفعاليات الرياضية الكبرى وتنفيذها: الطريق إلى الأمام

توجه خطة جاهزية الاستضافة والإرث أولا قرار ما إذا كان مجمع الملاعب جاهزا لفعاليته التجريبية. ويستخدمها قادة اللجنة المنظمة وقادة الجهات لتوزيع المهام. وبعد أول فعالية تجريبية يستحق قسم الإرث مراجعة ثانية، لأن بيانات الحشود والتشغيل الفعلية كثيرا ما تغير الملاعب التي ينبغي للمدينة الإبقاء عليها.